

**План мероприятий по введению в МБОУ Лицей №2
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
на 2022–2023 годы**

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1.1	Формирование плана-графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ Лицей №2 (далее Лицей) с 01.09.2022	февраль – март	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО	директор МБОУ Лицей №2
1.2	Издание локальных актов Лицея, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Лицей №2, заместители директора
1.3	Формирование планов-графиков по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Формирование заявки на повышение квалификации	Декабрь, май	Сформированы планы-графики Лицея по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.10.2022. Сформирована заявка на повышение квалификации.	директор МБОУ Лицей №2, заместители директора
1.4	Разработка и реализация планов методического сопровождения педагогов Лицея в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Организовано методическое сопровождение педагогов Лицея в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Лицей №2, заместители директора, руководители МО
1.5	Организация сетевого взаимодействия Лицея с организациями дополнительного образования сфер	В течение 2022–2023 годов	Повышение ресурсной обеспеченности Лицея за счет сетевого взаимодействия с	директор МБОУ Лицей №2

	образования, культуры, спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС		организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	
1.6	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся Лицея	директор МБОУ Лицей №2, заместители директора, руководители МО
1.7	Актуализация программы развития Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОО 2021г.	Март-май 2022	Внесены изменения/уточнения в программу развития Гимназия	заместители директора, рабочая группа
1.8	Разработка Программы НОО и Программы ООО в соответствии с измененными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.	Рабочая группа
2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – декабрь 2022 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Лицей №2, заместители директора, руководители МО
2.2	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март – ноябрь 2022 года Февраль – декабрь 2022 года	Обеспечено повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	директор МБОУ Лицей №2, заместители директора, руководители МО
2.3	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания	Январь 2022 года – май 2023 года	Организована экспертиза/взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания. Проведен цикл семинаров, посвященных технологии проектирования и проведения	заместитель директора по ВР

			ключевых событий в календарном плане воспитательной работы Лицея	
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
3.1	<p>Определение нормативов финансового обеспечения Лицея на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО.</p> <p>Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения</p>	<p>Апрель – май 2022 года</p> <p>Ежегодно, август – ноябрь</p>	<p>Определены нормативы финансового обеспечения Лицея с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании Лицея</p>	<p>Директор МБОУ Лицей №2, главный бухгалтер</p>
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
4.1	<p>Анализ уровня материально-технической обеспеченности Лицея на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.</p> <p>Планирование материально-технического обеспечения Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО</p>	<p>Ежегодно, октябрь</p>	<p>Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы Лицея, условий и ресурсного обеспечения реализации Программы НОО, Программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО</p>	<p>Директор МБОУ Лицей №2, заместитель директора по АХР</p>
4.2	<p>Организация сетевого взаимодействия Лицея с организациями дополнительного образования с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Организовано сетевое взаимодействие Лицея с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО</p>	<p>директор МБОУ Лицей №2, заместители директора</p>
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
5.1	<p>Информирование родителей обучающихся Лицея о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО</p>	<p>течение 2022–2023 годов</p>	<p>Обеспечено информирование родителей обучающихся Лицея о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО</p>	<p>директор МБОУ Лицей №2, заместители директора</p>
6. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
6.1	<p>Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов Лицея по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года</p>	<p>Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов Лицея</p>	<p>директор МБОУ Лицей №2, заместители директора</p>

6.2	Организация мониторинга готовности Лицея к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности Лицея к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	директор МБОУ Лицей №2, заместители директора
-----	---	-----------------------------	--	---